

# INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Proyecto: Ayuda para la Vida – Emergencia en Punjab, India

Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo  
Fundación Indian Culture Centre (Barcelona)  
Dr. B. R. Ambedkar Welfare Society  
Ejecución: Invierno 2025-2026 – Marzo 2026

## 1. Introducción

El proyecto «Ayuda para la Vida – Emergencia en Punjab, India» se puso en marcha con el objetivo de dar una respuesta rápida a las necesidades básicas de las familias afectadas por las inundaciones en el distrito de Gurdaspur. La intervención se desarrolló en dos fases complementarias, adaptando la ayuda a las necesidades detectadas sobre el terreno. La primera fase priorizó la protección frente a las bajas temperaturas mediante el reparto de mantas de invierno. Posteriormente, la segunda fase se centró en garantizar el acceso a alimentos básicos para las familias que continuaban en situación de vulnerabilidad.

## 2. Objetivos del proyecto

- Proporcionar ayuda humanitaria inmediata a las familias afectadas.
- Proteger a las personas más vulnerables durante el invierno.
- Garantizar el acceso a alimentos básicos.
- Promover una distribución transparente, equitativa y coordinada con voluntariado local.
- Reforzar la cooperación entre la Fundación Indian Culture Centre y la Dr. B. R. Ambedkar Welfare Society.

## 3. Desarrollo de las actuaciones

FASE I – Durante los meses de invierno se adquirieron y distribuyeron 500 mantas entre aproximadamente 300 familias (más de 1.500 personas). La distribución se realizó directamente en los núcleos más afectados con la participación de 20 personas voluntarias.

FASE II – En marzo de 2026 se prepararon y repartieron 200 lotes de alimentos básicos, formados principalmente por arroz, harina, aceite para cocinar, legumbres, azúcar, sal y otros productos esenciales. Esta actuación benefició aproximadamente a 200 familias (cerca de 1.000 personas).

## 4. Resultados

| Indicador   | Fase I     | Fase II   | Total        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| Familias    | 300        | 200       | 500          |
| Personas    | 1.500      | 1.000     | 2.500        |
| Ayuda       | 500 mantas | 200 lotes | 700 entregas |
| Voluntarios | 20         | 18        | 38           |
| Presupuesto | 5.333 €    | 6.000 €   | 11.333 €     |

## 5. Impacto del proyecto

El proyecto ha contribuido a reducir los efectos inmediatos de la emergencia humanitaria, proporcionando protección frente al frío y apoyo alimentario a las familias con menos recursos. La compra de los materiales a proveedores locales también ha tenido un impacto positivo sobre la economía de la zona. La implicación del voluntariado ha permitido desarrollar una distribución eficiente, transparente y cercana a la comunidad.

## 6. Valoración económica

La primera fase ejecutó un presupuesto aproximado de 5.333 € (incluyendo la logística asumida por la entidad ejecutora). La segunda fase ejecutó un presupuesto de 6.000 € destinado principalmente a la compra de alimentos y a los gastos de transporte y embalaje. El presupuesto global del proyecto ascendió aproximadamente a 11.333 €.

## 7. Conclusiones

Las dos fases del proyecto han alcanzado los objetivos previstos y han permitido dar apoyo a aproximadamente 500 familias, equivalentes a unas 2.500 personas. La actuación ha demostrado la eficacia de la colaboración entre la Fundación Indian Culture Centre y la Dr. B. R. Ambedkar Welfare Society, así como la importancia de mantener iniciativas de ayuda humanitaria orientadas a las personas más vulnerables. Se recomienda dar continuidad a este tipo de intervenciones en futuras situaciones de emergencia.

